


Uvodni sastanak korisnika programa Erasmus+ K2 – 2019



Handbook 4 RSP readers




Projektne informacije

- **Naziv:** Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje
- **Program:** Erasmus+ K2-201 Suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi
- **Budžet:** 144.198,00 Eura
- **Trajanje:** 1. rujna 2016. – 31. kolovoza 2018.
- **Koordinator:** X. gimnazija „Ivan Supek”



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



X. gimnazija „Ivan Supek”

**Agencija za odgoj i obrazovanje
Aquilonis d.o.o.**



**Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika,
Slovačka**



**Liceo Scientifico Statale Seguenza,
Italiya**



**Střední škola Náhorní, Republika
Češka**



Kick-off sastanak projektnih partnera

Zagreb, 24. listopada 2016.

X. gimnazija „Ivan Supek”



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Izgrađen na smjernicama koje je postavio EU, projekt nudi zaokružen, inovativan i cjelovit pristup problemu kroz svoje konačne rezultate:

01. Studija slučaja

02. Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje
(sadrži motivacijske tekstove, smjernice i aktivnosti
za promoviranje čitanja)

03. Nastavni plan i program

04. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni prioriteti




Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Projektni ciklus

4 godine



Handbook
of
ESP readers



Planiranje – WPB!

Work packidge breakdown


- Detaljno opisati sve aktivnosti za ukupno trajanje projekta
- Odrediti zaduženja za partnere
- Distribuirati radna opterećenja kroz mjesec trajanja projekta
- Predvidjeti broj dana potrebnih za provođenje pojedinih aktivnosti
- Sve prevesti u novčanu vrijednost

<https://drive.google.com/drive/folders/OB5so9EdAyhoPeVItVkh4dk1qUFU>





Projektni ciklus





Upravljanje budžetom

Upravljanje i implementacija

Intelektualni rezultati

Transnacionalni projektni sastanci

Aktivnost učenja i poučavanja

Završna konferencija



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Handbook
4
ESP readers



Upravljanje budžetom

Transparentan pregled po partnerskim zemljama

Interni izvještaji nakon ključnih aktivnosti

Usklađenost s WPB – nastojati ne „probiti” planirane dane za pojedine aktivnosti





Upravljanje budžetom

Interni izvještaji nakon ključnih aktivnosti

Praćenje i kontrola dokumentacije i dozvoljenih troškova

Alat: Google Drive

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/OByNKRX--ZtHUSzNYTFdQc0x3SEk>

Alat: Excel - Status project table

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqznW0N1pa4oBkbJowoekHZSS9i3zrwiD4IH29vIOfl/edit#gid=1576983705>

Alat: Notice board

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xAf0eSyzvBLE8227bcc5Ro5NgdwJXR2jvCfs24qnJnl/edit#gid=0>



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Handbook
RSP readers

Projektni ciklus

- Upravljanje i implementacija



- Planiranje, financije, međupartnerska koordinacija i komunikacija
- Materijali za provedbu
- Virtualna suradnja, lokalne i regionalne projektne terenske aktivnosti
- Informiranje, promocija, diseminacija (brošure, letci, mrežne stranice...)
-etc.



Projektni ciklus - TNPM



Tri transnacionalna projektna sastanka:

- 1. Kick-off, Zagreb**
- 2. Messina, Italija**
- 3. Roznava, Slovačka**

6 Skype sastanaka





Projektni ciklus - Implementacija aktivnosti

Intelektualni rezultati

<http://handbook4rsreaders.org/files/flipbook-handbook/HR/mobile/index.html>

- Inovativni i „opipljivi“ projektni proizvodi:

O1. Studija slučaja

O2. Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje

O3. Kurikulum i Nastavni plan i program

O4. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike

Osigurati visoku razinu kvalitete i ujednačenost!



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus

LTTA - Aktivnost učenja i poučavanja



Campus – Prag

6. - 17. svibnja 2017.



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus – Multiplicirajući događaj



**Završne konferencije
radionicama za nastavnike**

lipanj 2018.

<https://handbook4rsreaders.org/>



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Diseminacija

Diseminacijski plan Hrvatska

<https://handbook4rspreaders.org/hr/diseminacija.html?start=0>

**Svaki partner
razvio zaseban
Diseminacijski
plan**

- 4 web-newsletera
- 2 TV-nastupa
- 2 radio-nastupa
- Webinarari „Pisci na mreži“- vidljivost
- Školski list „Cener“ – 3 broja
- Facebook
- Web-stranice
<http://handbook4rspreaders.org/>
- Stranice škole – vidljivost
- Link na web-stranicama srodnih programa i Institucija (AZOO, Moja mučionica etc.)
- 5. festival svjetske književnosti
- Promocije knjiga
- Predavanja na stručnim skupovima („Europska godina kulturne baštine“)
- Javna događanja („Dojdi osmaš!“)
- Promotivni projektni video
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pragu
- Završna konferencija.....





Osiguranje kvalitete

- 1. Tim za upravljanje kvalitetom, postavljen u svakoj partnerskoj zemlji - prati aktivnosti projekta, osigurava visoku kvalitetu i dosljednost u provedbi alata.**
- 2. Evaluator – jamstvo neovisnosti i nepristranosti u procesima. Podnosi evaluacijska izvješća.**
- 3. Učestalost provjera kvalitete – trajna aktivnost; naročito na ključnim fazama projekta i u završnoj fazi.**
- 4. Svi partneri osiguravaju poštivanje sporazuma, redovito nadgledaju i pregledavaju sve dijelove i aktivnosti svakog planiranog ishoda.**
- 5. Upravni odbor - uspostavljen zbog donošenja izvršnih odluka i savjetovanja na visokoj projektnoj razini.**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





Analiza rizika

Identificirani prilikom pisanja projektne prijave:

- 1. Loša međupartnerska komunikacija i suradnja**
- 2. Neočekivane tehničke poteškoće**
- 3. Ljudske pogreške u radu (loše planiranje, slabe i nekvalitetne isporuke, nedovršene zadaće, kršenje rokova itd.)**
- 4. Nedostatak resursa uzrokovan neprihvatljivim troškovima**
- 5. Nedostižni ciljevi u smislu proračuna ili izvedivosti**
- 6. Nedostatak inicijative i proaktivnog provođenja projektnih aktivnosti**
- 7. Vrijeme, administrativni resursi.....**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





Upravljanje rizicima

- 1. Imenovanje voditelja pojedinačnih aktivnosti (za svaki ishod jedan partner)**
- 2. Upravni odbor**
- 3. Prilagodbe projektnih strategija**
- 4. Jačanje nadzora**
- 5. Intenziviranje komunikacije i projektnih sastanaka**
- 6. Promjene ili preraspodjela budžeta**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





Upravni odbor

Odluke na razinama:

- Razrješenja konfliktnih situacija
- Troškova na razini budžeta – amandmani
- Eventualnih izmjena/prilagodbi projektnog plana
- Izmjena radnih opterećenja
- Prevencije projektnih rizika. Primjerice, zamjena partnera koji ne ispunjava zadaće
- **Više sile (*Force majeure*).**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





Održivost projekta

- **Nastavak promocije kroz stručna predavanja i radionice**
 - **AZOO; svi partneri**
- **Održavanje i nadopuna digitalnog interaktivnog repozitorija s inovativnim materijalima za učenje i poučavanje – uključuje sve dionike odgojnoobrazovnih procesa**
- **Pružanje sustavne podrške nastavnicima u organizaciji AZOO /srodnih institucija partnerskih zemalja**
- **Jačanje međuinstitucionalne suradnje, od lokalne do europske razine.**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



BOOKWORMS will
rule the **WORLD**

**As soon as we finish
one more chapter..**





Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Hvala na pažnji i sudjelovanju!

Naše aktivnosti i rezultate možete pratiti na web-
stranicama <http://handbook4rsreaders.org/> kao i
na stranicama *Facebooka*



Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.