




Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Zagreb, 23. siječnja 2020.

Uvodni sastanak korisnika programa Erasmus+ K201



Handbook
4
RSP readers

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.




Projektne informacije

- **Naziv:** Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje
- **Program:** Erasmus+ K201 Suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi
- **Budžet:** 144.198,00 Eura
- **Trajanje:** 1. rujna 2016. – 31. kolovoza 2018.
- **Koordinator:** X. gimnazija „Ivan Supek“



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



X. gimnazija „Ivan Supek”



**Agencija za odgoj i obrazovanje
Aquilonis d.o.o.**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika,
Slovačka**



**Liceo Scientifico Statale Seguenza,
Italija**



**Střední škola Náhorní, Republika
Češka**



Kick-off sastanak projektnih partnera
Zagreb, 24. listopada 2016.
X. gimnazija „Ivan Supek”



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Projektni ciklus

4 godine

Planiranje i
pisanje
projekta

Održivost –
provodenje
aktivnosti

NA -
odobrenje

Završno
izvješće

Diseminacija

Ugovor:
Koordinator-
Partner

Rezultati

Implementacija
aktivnosti





Identificiranje potreba ustanove

**nove metode
alati za učenje
i podučavanje i
stručno usavršavanje**

**očekivani učinak
projektnih rezultata
na učenike, nastavnike
i sve sudionike procesa
unutar partnerskih
škola i institucija**

**integracija stečenih
kompetencija i iskustva
svojih djelatnika u kurikulume i
organizacijsku praksu**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni prioriteti



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Razvoj projektne prijave

- Planiranje sadržaja -

O1. Opravdanost – Zašto je projekt važan?

O2. Ciljevi - konkretni, mjerljivi, ostvarivi, bitni i vremenski definirani

O3. Očekivani rezultati – konkretni proizvodi i kvalitativni ishodi

O4. Aktivnosti – plan (**Tko? Što? Kada? Gdje? Zašto? Kako?**)



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Izgrađen na smjernicama koje je postavio EU, projekt nudi zaokružen, inovativan i cjelovit pristup problemu kroz svoje konačne rezultate:

O1. Studija slučaja

O2. Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje
(sadrži motivacijske tekstove, smjernice i aktivnosti
za promoviranje čitanja)

O3. Nastavni plan i program

O4. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Provedba – WPB!

**Work package
breakdown**

- Detaljno opisati sve aktivnosti za ukupno trajanje projekta
- Odrediti zaduženja za partnerne
- Distribuirati radna opterećenja kroz mjesecce trajanja projekta
- Predvidjeti broj dana potrebnih za provođenje pojedinih aktivnosti
- Sve prevesti u novčanu vrijednost

<https://drive.google.com/drive/folders/0B5so9EdAyhPeVltVkh4dk1qUFU>



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus



- Annex I
Budget summary
- Annex II
Work package
- Annex III
NA Revision of the Budget
- Annex IV
Agreement 2016-1-HR01-KA201-022159
- Annex V
Financial and Contractual rules
- Annex VI
General conditions



Upravljanje budžetom

Upravljanje i implementacija

Intelektualni rezultati

Transnacionalni projektni sastanci

Aktivnost učenja i poučavanja

Završna konferencija



Upravljanje budžetom

Transparentan pregled po partnerskim zemljama

Interni izvještaji nakon ključnih aktivnosti

Usklađenost s WPB – nastojati ne „probiti“ planirane dane za pojedine aktivnosti



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





Upravljanje budžetom, praćenje i evaluacija

Interni izvještaji nakon ključnih aktivnosti

Praćenje i kontrola dokumentacije i dozvoljenih troškova

Alat: Google Drive

<https://drive.google.com/drive/folders/0B94uT7N703qub2I4NmJWTXY1NkE>

Alat: Excel - Status project table

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqznW0N1pa4oBkbJowoekHZSS9i3zrwiD4IH29vIOfl/edit#gid=1576983705>

Alat: Notice board

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xAf0eSyzvBLe8227bcc5Ro5NgdwJXR2jvCfs24qnJnl/edit#gid=0>



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





Projektni ciklus

- Upravljanje i implementacija



- Planiranje, financije, međupartnerska koordinacija i komunikacija
- Materijali za provedbu
- Virtualna suradnja, lokalne i regionalne projektne terenske aktivnosti
- Informiranje, promocija, diseminacija (brošure, letci, mrežne stranice...)
-etc.



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus - TNPM



Tri transnacionalna projektna sastanka:

1. Kick-off, Zagreb
2. Messina, Italija
3. Roznava, Slovačka

6 Skype sastanaka



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus - Implementacija aktivnosti

Intelektualni rezultati
<http://handbook4rspreaders.org/files/flipbook-handbook/HR/mobile/index.html>

- Inovativni i „opipljivi“ projektni proizvodi:
 - O1. Studija slučaja**
 - O2. Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje**
 - O3. Kurikulum i Nastavni plan i program**
 - O4. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike**

Osigurati visoku razinu kvalitete i ujednačenost!



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus

LTTA - Aktivnost učenja i poučavanja



Campus – Prag

6. - 17. svibnja 2017.



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Projektni ciklus – Multiplicirajući događaj

Pritisnite **Esc** da biste zatvorili prikaz na cijelom zaslonu

Handbook
4
RSP readers

Final conferences of Erasmus + project
Handbook for reluctant, struggling and poor readers

Croatia | Czech Republic | Italy | Slovakia

**Završne konferencije
radionicama za nastavnike**

lipanj 2018.

<https://handbook4rsreaders.org/>



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Diseminacija

**Diseminacijski plan
Hrvatska**

<https://handbook4rspreaders.org/hr/disemnacija.html?start=0>

**Svaki partner
razvio zaseban
Diseminacijski
plan**

- 4 web-newsletera
- 2 TV-nastupa
- 2 radio-nastupa
- Webinari „Pisci na mreži”- vidljivost
- Školski list „Cener” – 3 broja
- Facebook
- Web-stranice
- <http://handbook4rspreaders.org/>
- Stranice škole – vidljivost
- Link na web-stranicama srodnih programa i Institucija (AZOO, Moja mučionica etc.)
- 5. festival svjetske književnosti
- Promocije knjiga
- Predavanja na stručnim skupovima ("Europska godina kulturne baštine")
- Javna događanja („Dođi osmaš!“)
- Promotivni projektni video
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Pragu
- Završna konferencija.....



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Osiguranje kvalitete

- 1. Tim za upravljanje kvalitetom, postavljen u svakoj partnerskoj zemlji - prati aktivnosti projekta, osigurava visoku kvalitetu i dosljednost u provedbi alata.**
- 2. Evaluator – jamstvo neovisnosti i nepristranosti u procesima. Podnosi evaluacijska izvješća.**
- 3. Učestalost provjera kvalitete – trajna aktivnost; naročito na ključnim fazama projekta i u završnoj fazi.**
- 4. Svi partneri osiguravaju poštivanje sporazuma, redovito nadgledaju i pregledavaju sve dijelove i aktivnosti svakog planiranog ishoda.**
- 5. Upravni odbor - uspostavljen zbog donošenja izvršnih odluka i savjetovanja na visokoj projektnoj razini.**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



AGENCY FOR
MOBILITY AND
EU PROGRAMMES



Analiza rizika

Identificirani prilikom pisanja projektne prijave:

- 1. Loša međupartnerska komunikacija i suradnja**
- 2. Neočekivane tehničke poteškoće**
- 3. Ljudske pogreške u radu (loše planiranje, slabe i nekvalitetne isporuke, nedovršene zadaće, kršenje rokova itd.)**
- 4. Nedostatak resursa uzrokovani neprihvatljivim troškovima**
- 5. Nedostizni ciljevi u smislu proračuna ili izvedivosti**
- 6. Nedostatak inicijative i proaktivnog provođenja projektnih aktivnosti**
- 7. Vrijeme, administrativni resursi.....**



Upravljanje rizicima

- 1. Imenovanje voditelja pojedinačnih aktivnosti (za svaki ishod jedan partner)**
- 2. Upravni odbor**
- 3. Prilagodbe projektnih strategija**
- 4. Jačanje nadzora**
- 5. Intenziviranje komunikacije i projektnih sastanaka**
- 6. Promjene ili preraspodjela budžeta**



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



AGENCY FOR
MOBILITY AND
EU PROGRAMMES



Upravni odbor

Odluke na razinama:

- **Razrješenja konfliktnih situacija**
- **Troškova na razini budžeta – amandmani**
- **Eventualnih izmjena/prilagodbi projektnog plana**
- **Izmjena radnih opterećenja**
- **Prevencije projektnih rizika. Primjerice, zamjena partnera koji ne ispunjava zadaće**
- **Više sile (*Force majeure*)**.



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



AGENCY FOR
MOBILITY AND
EU PROGRAMMES



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Održivost projekta

- Nastavak promocije kroz stručna predavanja i radionice
 - AZOO; svi partneri
- Održavanje i nadopuna digitalnog interaktivnog repozitorija s inovativnim materijalima za učenje i poučavanje – uključuje sve dionike odgojnoobrazovnih procesa
- Pružanje sustavne podrške nastavnicima u organizaciji AZOO /srodnih institucija partnerskih zemalja
- Jačanje međuinstitucionalne suradnje, od lokalne do europske razine.
- NOVI PROJEKT U 2020.





Utjecaj projekta na motivaciju djelatnika i podizanje kvalitete rada



1. Nacionalna strategije poticanja čitanja 2017.-2022. – rezultati Studije slučaja
2. Čitateljska grupa – dio školskog kurikuluma
<https://drive.google.com/drive/my-drive>
Poticanje čitateljske pismenosti na razini škole
(ostala predmetna područja)
Jačanje svijesti o značaju dobro razvijenih čitalačkih vještina za pozitivno oblikovanje budućnosti
3. Čitalačke vještine - temelj svim akademskim znanjima (e.g. matematika, prirodoslovje).



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Utjecaj projekta na stručni razvoj ustanove



- Osuvremenjivanje odgojno-obrazovnih metoda
- Premošćivanje odgojnoobrazovnih izazova
- Uvođenje promjena u organizacijsku praksu
- Jačanje stručnih timova i ustanove u cijelosti
- Radionice usmjerenе sustručnjacima i srodnim institucijama
- Jačanje kapaciteta ustanove u vođenju Erasmus+ projekata



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Utjecaj projekta na stručni razvoj ustanove




- Vodstvo škole bolje prepoznaće mogućnosti, izazove, prepreke i potencijale ustanove u nacionalnom i europskom kontekstu
- Doprinost izvrsnosti, vidljivosti te prepoznatljivosti na lokalnoj i međunarodnoj razini
- Unaprijeđen status i utjecaj i ugled X. gimnazije „Ivan Supek“ (primjerice veći broj učenika pokazuju interes prilikom upisa).



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union


**BOOKWORMS will
rule the WORLD**

**As soon as we finish
one more chapter..**





Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Hvala na pažnji i sudjelovanju!

Naše aktivnosti i rezultate možete pratiti na web-stranicama <http://handbook4rspreaders.org/> kao i na *Facebook* stranicama



Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.