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Uvodni sastanak korisnika programa

Erasmus+ K201

Zagreb, 23. siječnja 2020.



Projektne informacije

• Naziv: Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje

• Program: Erasmus+ K201 Suradnja za inovaciju 

i razmjenu dobrih praksi

• Budžet: 144.198,00 Eura

• Trajanje: 1. rujna 2016. – 31. kolovoza 2018.

• Koordinator: X. gimnazija „Ivan Supek”



Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, 
Slovačka 

Liceo Scientifico Statale Seguenza, 
Italija 

Střední škola Náhorní, Republika 
Češka

X. gimnazija „Ivan Supek”

Agencija za odgoj i obrazovanje
Aquilonis d.o.o.



Kick-off  sastanak projektnih partnera

Zagreb, 24. listopada 2016.

X. gimnazija „Ivan Supek”
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Razvoj projektne prijave

- Planiranje sadržaja -

-
O1. Opravdanost – Zašto je projekt važan?

O3. Očekivani rezultati – konkretni proizvodi i kvalitativni 
ishodi

O4. Aktivnosti – plan ( Tko? Što? Kada? Gdje? Zašto? Kako?)

O2. Ciljevi - konkretni, mjerljivi, ostvarivi, bitni i vremenski 
definirani



Izgrađen na smjernicama koje je postavio EU,

projekt nudi zaokružen, inovativan i cjelovit pristup

problemu kroz svoje konačne rezultate:

O1. Studija slučaja

O3. Nastavni plan i program

O4. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike

O2. Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje
(sadrži motivacijske tekstove, smjernice i aktivnosti 

za promoviranje čitanja)



- Detaljno opisati sve aktivnosti 

za ukupno trajanje projekta

- Odrediti zaduženja za partnere

- Distribuirati radna opterećenja 

kroz mjesece trajanja projekta

-Predvidjeti broj dana potrebnih 

za provođenje pojedinih 

aktivnosti

-Sve prevesti u novčanu 

vrijednost

Provedba – WPB!

Work packidge

breakdown

https://drive.google.com/drive/folders/0B5so9
EdAyhoPeVItVkh4dk1qUFU

https://drive.google.com/drive/folders/0B5so9EdAyhoPeVItVkh4dk1qUFU


Ugovor:

Koordinator

-

Partner

Projektni ciklus

Annex I
Budget summary
Annex II
Work packidge
Annex III
NA Revision of the Budget
Annex IV
Agreement 2016-1-HR01-KA201-
022159
Annex V
Financial and Contractual rules 
Annex VI
General conditions

Obročna 
plaćanja % 



Upravljanje budžetom

Upravljanje i implementacija

Intelektualni rezultati

Transnacionalni projektni sastanci

Aktivnost učenja i poučavanja

Završna konferencija



Upravljanje budžetom

Transparentan pregled po partnerskim 
zemljama

Interni izvještaji nakon ključnih aktivnosti

Usklađenost s WPB – nastojati ne „probiti” 
planirane dane za pojedine aktivnosti



Upravljanje budžetom, 
praćenje i evaluacija

Interni izvještaji nakon ključnih aktivnosti

Praćenje i kontrola dokumentacije i dozvoljenih 
troškova

Alat: Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/0B94uT7N703qub2I4NmJWTXY1NkE

Alat: Excel - Status project table
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqznW0N1pa4oBkbJowoekHZSS9i3zrwiD4lH29vIOfI/edit#gid=1576983
705)

Alat: Notice board
hhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1xAf0eSyzvBLe8227bcc5Ro5NgdwJXR2jvCfs24qnJnI/edit#gid=0

https://drive.google.com/drive/folders/0B94uT7N703qub2I4NmJWTXY1NkE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FqznW0N1pa4oBkbJowoekHZSS9i3zrwiD4lH29vIOfI/edit#gid=1576983705
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xAf0eSyzvBLe8227bcc5Ro5NgdwJXR2jvCfs24qnJnI/edit#gid=0


Projektni ciklus 

- Upravljanje i implementacija

- Planiranje, financije, međupartnerska koordinacija i 
komunikacija
- Materijali za provedbu
- Virtualna suradnja, lokalne i regionalne projektne 
terenske aktivnosti
-Informiranje, promocija, diseminacija (brošure, letci, 
mrežne stranice…)
- ….etc.



Projektni ciklus - TNPM

Tri transnacionalna projektna sastanka:
1. Kick-off, Zagreb
2. Messina, Italija
3. Roznava, Slovačka

6 Skype sastanaka



Projektni ciklus -
Implementacija aktivnosti

Intelektualni rezultati
http://handbook4rspread

ers.org/files/flipbook-
handbook/HR/mobile/in

dex.html

- Inovativni i „opipljivi” projektni proizvodi: 
O1. Studija slučaja

O2. Priručnik za neodlučne, posrnule 
i loše čitatelje
O3. Kurikulum i Nastavni plan i program 
O4. Digitalnu učionicu s priručnikom za nastavnike

Osigurati visoku razinu kvalitete i ujednačenost!

http://handbook4rspreaders.org/files/flipbook-handbook/HR/mobile/index.html


Projektni ciklus 

LTTA - Aktivnost učenja i poučavanja

Campus – Prag
6. - 17. svibnja 2017.



Projektni ciklus –
Multiplicirajući događaj

Završne konferencije 
radionicama za nastavnike

lipanj 2018.

https://handbook4rspreaders.org/

https://handbook4rspreaders.org/


Diseminacija

- 4 web-newsletera
- 2 TV-nastupa
- 2 radio-nastupa
- Webinari „Pisci na mreži”-

vidljivost
- Školski list „Cener” – 3 broja
- Facebook
- Web-stranice 

http://handbook4rspreaders.org/
- Stranice škole – vidljivost
- Link na web-stranicama srodnih 

programa i Institucija (AZOO, Moja 
mučionica etc.)

- 5. festival svjetske književnosti
- Promocije knjiga
- Predavanja na stručnim skupovima 

(''Europska godina kulturne baštine'‘)

- Javna događanja („Dojdi osmaš!”)
- Promotivni projektni video 
- Veleposlanstvo Republike Hrvatske 

u Pragu
- Završna konferencija…..

Diseminacijski plan 
Hrvatska

https://handbook4rspreaders.org/hr/disemi
nacija.html?start=0

Svaki partner 
razvio zaseban 
Diseminacijski

plan  

http://handbook4rspreaders.org/


Osiguranje kvalitete

1. Tim za upravljanje kvalitetom, postavljen u svakoj partnerskoj zemlji -
prati aktivnosti projekta, osigurava visoku kvalitetu i dosljednost u
provedbi alata.

2. Evaluator – jamstvo neovisnosti i nepristranosti u procesima. Podnosi
evaluacijska izvješća.

3. Učestalost provjera kvalitete – trajna aktivnost; naročito na ključnim
fazama projekta i u završnoj fazi.

4. Svi partneri osiguravaju poštivanje sporazuma, redovito nadgledaju i
pregledavaju sve dijelove i aktivnosti svakog planiranog ishoda.

5. Upravni odbor - uspostavljen zbog donošenja izvršnih odluka i
savjetovanja na visokoj projektnoj razini.



Analiza rizika

Identificirani prilikom pisanja projektne prijave:

1. Loša međupartnerska komunikacija i suradnja

2. Neočekivane tehničke poteškoće

3. Ljudske pogreške u radu (loše planiranje, slabe i nekvalitetne

isporuke, nedovršene zadaće, kršenje rokova itd.)

4. Nedostatak resursa uzrokovan neprihvatljivim troškovima

5. Nedostižni ciljevi u smislu proračuna ili izvedivosti

6. Nedostatak inicijative i proaktivnog provođenja projektnih aktivnosti

7. Vrijeme, administrativni resursi…..



Upravljanje rizicima

1. Imenovanje voditelja pojedinačnih aktivnosti (za svaki ishod jedan

partner)

2. Upravni odbor

3. Prilagodbe projektnih strategija

4. Jačanje nadzora

5. Intenziviranje komunikacije i projektnih sastanaka

6. Promjene ili preraspodjela budžeta



Upravni odbor

Odluke na razinama:

- Razrješenja konfliktnih situacija

- Troškova na razini budžeta – amandmani

- Eventualnih izmjena/prilagodbi projektnog plana

- Izmjena radnih opterećenja

- Prevencije projektnih rizika. Primjerice, zamjena partnera koji ne

ispunjava zadaće

- Više sile (Force majeure).



Održivost projekta

- Nastavak promocije kroz stručna predavanja i radionice 

– AZOO; svi partneri

- Održavanje i nadopuna digitalnog interaktivnog repozitorija s 

inovativnim materijalima za učenje i poučavanje – uključuje sve dionike

odgojnoobrazovnih procesa

- Pružanje sustavne podrške nastavnicima u organizaciji AZOO

/srodnih institucija partnerskih zemalja

- Jačanje međuinstitucionalne suradnje, od lokalne do europske razine.  

- NOVI PROJEKT U 2020.



Utjecaj projekta na motivaciju 
djelatnika i podizanje kvalitete rada

1. Nacionalna strategije poticanja čitanja
2017.-2022. – rezultati Studije slučaja

2. Čitateljska grupa – dio školskog
kurikuluma
https://drive.google.com/drive/my-
drive

3. Poticanje čitateljske pismenosti
na razini škole

(ostala predmetna područja)
4. Jačanje svijesti o značaju dobro

razvijenih čitalačkih vještina za
pozitivno oblikovanje
budućnosti

5. Čitalačke vještine - temelj svim
akademskim znanjima (e.g.
matematika, prirodoslovlje).

https://drive.google.com/drive/my-drive


Utjecaj projekta na stručni razvoj 
ustanove

- Osuvremenjivanje odgojno-obrazovnih 
metoda

- Premošćivanje odgojnoobrazovnih
izazova

- Uvođenje promjena u organizacijsku praksu
- Jačanje stručnih timova i ustanove u 

cijelosti
- Radionice usmjerene sustručnjacima i 

srodnim institucijama
- Jačanje kapaciteta ustanove u vođenju

Erasmus+ projekata



Utjecaj projekta na stručni razvoj 
ustanove

- Vodstvo škole bolje prepoznaje mogućnosti,
izazove, prepreke i potencijale ustanove
u nacionalnom i europskom kontekstu

- Doprinost izvrsnosti, vidljivosti te
prepoznatljivosti na lokalnoj i međunarodnoj
razini

- Unaprijeđen status i utjecaj i ugled
X. gimnazije „Ivan Supek” (primjerice veći broj
učenika pokazuju interes prilikom upisa.





Hvala na pažnji i sudjelovanju!

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i

Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe

informacija koje se u njoj nalaze.

Naše aktivnosti i rezultate možete pratiti na web-

stranicama http://handbook4rspreaders.org/ kao i na 

Facebook stranicama 

http://handbook4rspreaders.org/

